
Inicio
2026-3
Construcción
2027-1 · I1 a I6
Semi-transición
2027-1 · I7, I8 y semana 17
Alcance y requisitos (A1)
Arquitectura inicial y preparación de datos (A2)
Organización, calidad y aprendizaje de FDS (A3, A4)
Caso de práctica de FDS
Requisitos priorizados (casos de uso)
Planificar
Desarrollar y simular
Sincronización presencial
Revisión con el director
Retrospectiva
Iteraciones de dos semanas
Cada iteración: versión de referencia y evidencias
Evaluación con usuarios (I7)
Corrección y preparación de la entrega (I8)
Entrega final (semana 17)
H1 · 28/10/2026
Aprendizaje de FDS
H2 · 11/11/2026
Fuentes de datos
vacaciones
Arquitectura probada
Piloto, cierre de I2
Semana Santa
H3 · 09/04/2027
Biblioteca completa
H4 · 23/04/2027
Funcionalidad suficiente
H5 · 07/05/2027
Evaluación con usuarios
H6 · semana 17
Entrega final
Hito del proyecto (tabla 4)
Hito de DAD sin hito propio en la tabla 4