Proyecto: aplicación de escritorio y biblioteca de escenarios de incendio precalculados con FDS

1. Inicio
2026-3

- 1.1 Definir el alcance (A1)
- 1.2 Definir la arquitectura y preparar los datos (A2)
- 1.3 Organizar el trabajo (A3)
- 1.4 Planificar la calidad y las pruebas (A4)
- 1.5 Caso de práctica de FDS

2. Construcción
2027-1 · I1 a I6

Iteraciones de Construcción

- 2.1 · I1
- 2.2 · I2
- 2.3 · I3
- 2.4 · I4
- 2.5 · I5
- 2.6 · I6

cada iteración se descompone en Ix

3. Semi-transición
2027-1 · I7, I8 y semana 17

- 3.1 · I7
- 3.2 · I8
- 3.3 Entrega final (semana 17)
  - 3.3.1 Consolidar evidencias (A12)
  - 3.3.2 Auditoría interna (PC06)
  - 3.3.3 Radicar la entrega final

Ix · Iteración genérica de dos semanas: se aplica de I1 a I8 (x = número de la iteración)

Ix.1 Planificar la iteración
- Ix.1.1 Definir el objetivo verificable
- Ix.1.2 Seleccionar y priorizar las tareas
- Ix.1.3 Estimar, asignar y registrar las tareas

Ix.2 Ejecutar las tareas
- Ix.2.1 Preparar los insumos de las tareas
- Ix.2.2 Elaborar los productos de la iteración
- Ix.2.3 Actualizar la documentación y la trazabilidad

Ix.3 Verificar y corregir
- Ix.3.1 Aplicar el proceso de calidad de cada producto (PC01–PC07)
- Ix.3.2 Revisión por un integrante distinto del autor
- Ix.3.3 Corregir las desviaciones

Ix.4 Integrar los resultados
- Ix.4.1 Integrar los productos aprobados
- Ix.4.2 Comprobar el conjunto integrado
- Ix.4.3 Establecer la versión de referencia
- Ix.4.4 Registrar mediciones y preparar la presentación

Ix.5 Revisar y cerrar
- Ix.5.1 Presentar los resultados al director
- Ix.5.2 Gestionar los cambios (10.1)
- Ix.5.3 Retrospectiva y revisión de riesgos (12.2)